

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2021/2

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Mesto Rajec
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
V mene koná: Ing. Milan Lipka, primátor mesta
IČO: 00 321 575
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
DIČ: 2020 637 102
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu - IBAN: SK46 0200 0000 0000 2362 1432
Kontakt: t. č. 041/507 6519, e-mail podatelna@rajec.sk
Zástupca vo veciach technických: Ing. Ivana Bahledová, t. č. 0907 904547
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

EMEL SK s.r.o.
Sídlo: Karpatské námestie 10A,
831 06 Bratislava - pobočka Čadca
V mene spoločnosti koná: Michaela Čentáková, konateľ
Splnomocnenec: Lukáš Čenták – na základe Generálneho
plnomocenstva zo dňa
05.02.2020
IČO : 51426986
IČ DPH : SK2120711934
DIČ: 2120711934
Bankové spojenie : ČSOB
Číslo účtu - IBAN: SK75 7500 0000 0040 2833 7789
Obchodný register/Živnostenský reg. : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
odd.:Sro, vložka č. 126538/B
Kontakt : 0904 007373, e-mail: emelsksro@gmail.com
Zástupca vo veciach technických: Lukáš Čenták, Miroslav Šváňa
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.01.2021 Zmluvu o dielo č. 2021/2 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Stavebné úpravy MsÚ v Rajci – vybudovanie Klientskeho centra**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 6-tich týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

V priebehu realizácie diela nebolo možné zabezpečiť dodávky tovarov a materiálov v stanovených termínoch, nakoľko ich ovplyvňujú opatrenia nariadené v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti v preambule a znenie Čl. VIII. zmluvy, v spojení s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov , uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/2 zo dňa 19.01.2021.

Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Článok I. Predmet dodatku

- 1.1 Dôvod uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 2021/2 vyplynul na základe zásahu vyššej moci. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tento stav nebolo možné vo fáze prípravy zákazky predpokladať. Predmetom Dodatku č. 1 sa upravuje čas plnenia predmetu Diela.
- 1.2 Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. III. Termíny a podmienky riadneho vykonania Diela, bod 3.1. mení a dopĺňa nasledovne:

„3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy:

- *Ukončenie prác: do 8-mich (ôsmich) týždňov od písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom*
- *Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska.*
- *Začatie vykonávania Diela: v deň písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom“*

1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2021/2 zo dňa 19.01.2021, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

V Rajci, dňa : 01.03.2021

V Čadci, dňa: 01.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Rajec

Zhotoviteľ:

EMEL SK s.r.o.

.....
Ing. Milan Lipka, primátor, v.r.

.....
Michaela Čentáková, konateľ, v.r.

.....
Lukáš Čenták – splnomocnenec na
základe Generálneho plnomocenstva
zo dňa 05.02.2020, v.r.